
10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황 [별지7]

사업명 산청 복지타운 신축사업 담당자 주민복지과 박지영(☎970-6552)

□ 사업목적 및 필요성

○ 열악하고 협소한 공간에 분산 운영 중인 건강가정다문화가족지원센터 및 자활     

센터 등 복지시설을 한곳에 모은 복지타운을 신축하여 군민 복지증진에 기여함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2021년             

○ 위 치 : 산청군 읍 옥산리 725번지 일원

○ 규 모 : 산청복지타운 1동 건립(4층, 연면적 1,980㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,072백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후

계 5,072 0 0 200 4,872

국    비 2,136 0 0 0 2,136

시 도 비 800 0 0 200 600

시군구비 2,136 0 0 0 2,136

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ ‘18. 4월 산청복지타운 신축계획 수립. 지방재정투사 시사 승인

○ ‘18. 7월 의회 공유재산심의회 의결

○ ‘18. 11월 의회 공유재산관리계획 승인

□ 향후계획

○ ‘19. 7월 신축공사 기본 및 실시 설계

○ ‘19. 9 ~ ’21. 6 건물 착공 및 준공

□ 사업변경 내역

○농촌 중심지 활성화사업 연계 추진 결정에 따른 총사업비 변경

: (당초) 투자 심사 당초 5,600백만원 → (변경) ‘18. 12월 5,072백만원



사업명 한국선비문화연구원 생활관 확충 담당자 문화체육과 천혜원(☎970-6403)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남명 선생의 실천적 선비정신 및 청렴사상에 대한 교육수요가 증가하고 있으나,

숙박시설이 절대적으로 부족한 실정이므로 생활관 증축으로 남명 사상의 확산 및

정신문화 거점 교육기관으로 육성코자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1월 ~ 2019. 12월            

○ 위 치 : 산청군 시천면 남명로240번길 33

○ 규 모 : 부지면적 25,800㎡ / 건축면적 1,317㎡(지상 3층)

- 주요시설 : 생활관 1동 건립(2인실 35실)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,600백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후

계 3,600 0 1,500 2,100 0

국    비 0 0 0 0 0

시 도 비 1,800 0 800 1,000 0

시군구비 1,800 0 700 1,100 0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2018. 5월 : 기본설계완료

○ 2019. 3월 : 실시설계완료 및 계약심사

○ 2019. 5월 : 공사착수

□ 향후계획 : 2020. 2월  공사준공 및 개원

□ 사업변경 내역

○ 사업량 변경 : (당초)연면적 1,400㎡(2인실 40실)

(변경)연면적 1,317㎡(2인실 35실)



사업명 신안 복합문화센터 건립사업 담당자 문화체육과박종구(☎970-6431)

□ 사업목적 및 필요성

○ 삶의 질 향상에 따른 복합 문화체육센터 수요 급증에 대한 기대에 부흥하고 문화  

     여가 기반시설 제공을 통한 군민의 문화복지 증진에 기여코자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2020년            

○ 위 치 : 경남 산청군 신안면 하정리 930-1번지 일원

○ 규 모 : 실내수영장(25m×4레인), 작은영화관 2관(99석), 체력단련실, 카페테리아 등 편의시설

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,500백만원 
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후

계 8,500 0 196 6,000 2,304

국    비 2,260 0 48 2,212 0

시 도 비 1,710 0 21 1,689 0

시군구비 4,530 0 127 2,099 2,304

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 남부 문화체육센터 기본계획 수립 : 2015. 7월

  ○ 공유재산 관리계획 승인 : 2015. 9월

  ○ 중기지방재정 계획(2016~2020) 반영 : 2015. 11월

  ○ 기본계획 및 타당성 조사용역 : 2015. 12월

  ○ 경상남도 지방재정투자심사(3회-66억원) : 2016. 5월

  ○ 주민간담회 개최 : 4회(2017. 5월, 7월, 10월, 2018. 2월)

  ○ 설계공모 및 실시설계 업체선정 : 2017. 7월

  ○ 남부 문화체육센터 건립사업 실시설계 용역 : 2017. 9월 ~ 2018. 5월

○ 공사착공 : 2018. 12월

□ 향후계획

❍ 2019. 12. : 건축공사 완료

❍ 2020. 2. : 공사준공 및 개장



사업명 공설운동장 정비사업 담당자 문화체육과박종구(☎970-6431)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후된 공설운동장을 정비하여 군민들의 여가활동에 부응하는 체육공원 조성으로 각종 

대회(전지훈련) 유치 등으로 군민복지 증진 및 지역경제 활성화에 기여하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2019년            

○ 위 치 : 경남 산청군 금서면 매촌리 1번지

○ 규 모 : 운동장 리모델링 1식(우레탄 및 인조잔디 교체, 본부석 정비, 전광판 설치,

조명교체, 씨름장 조성, 부대시설 정비 1식)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,800백만원 
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후

계 5,800 0 87 5,713 0

국    비 2,320 0 0 2,320 0

시 도 비 0 0 0 0 0

시군구비 3,480 0 87 3,393 0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 공설운동장 보조구장 조성계획 수립 : 2015. 12월
  ○ 공유재산관리계획 승인 : 2016. 2. 23
  ○ 공설운동장 재정비계획 수립 : 2017. 1월
  ○ 공유재산 관리계획 승인 : 2017. 2월
  ○ 산청공설운동장 기본계획 수립 및 타당성 조사 : 2017. 3월
  ○ 산청군 지방재정투자 1차 심사(38억원) : 2017. 3월
  ○ 산청군 지방재정투자 2차 심사(58억원) : 2018. 3월
  ○ 산청공설운동장 정비사업 조사측량 및 실시설계 용역 : 2018. 8월 ~
  ○ 산청공설운동장 정비사업 주민공청회 개최 : 2018. 10. 31
  ○ 산청공설운동장 정비사업 2차 주민공청회 개최 : 2018. 11. 30
  ○ 산청공설운동장 우레탄트랙 철거완료 : 2019. 6월

□ 향후계획

❍ 2019. 8. : 공사착공

❍ 2019. 12. : 공사준공



사업명 황매산항노화힐링캠프장조성사업 담당자 관광진흥과 김성훈(☎970-7212)

□ 사업목적 및 필요성

○ 황매산 철쭉제를 찾는 관광객에게 새로운 볼거리와 즐길 거리를 제공하고,

○ 자연자원을 최대한 활용하여 이용객에게 보다 친숙한 공간으로 인지시키고 다양한

볼거리와 오감을 만족시키는 체험활동을 통해 색다른 장소를 제공하여,

○ 관광객 증가를 유도함으로써 지역경제활성화 및 주민소득 증대에 기여하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2019년

○ 위 치 : 산청군 차황면 법평리 산1-27번지 일원

○ 규 모 : 캠핑장 조성 A=9,000㎡, 관리사 1개동, 화장실 2개동

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후

계 2,500 0 600 1,900 0

국 비 1,250 0 300 950 0

시 도 비 375 0 90 285 0

시군구비 875 0 210 665 0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ ‘18년 1월 ~ 9월 : 실시설계용역 시행

○ ‘18년 10월 ~ ‘19년 2월 : 관련실과협의 및 각종인허가

○ ‘19년 3월 : 공사착공

□ 향후계획 : ‘19년 12월 공사준공



사업명 대원사계곡 관광자원 생태탐방로 조성사업 담당자 관광진흥과 김성훈(☎970-7212)

□ 사업목적 및 필요성

○『남한 제일의 탁족처(濯足處)』라 불리는 지리산 대원사 계곡을 따라 걷는 명품길을 조성

하여 지리산을 찾는 탐방객에게 수려한 자연경관과 볼거리를 제공하고 국내 최고의 생태

체험 및 힐링 공간으로 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2018년

○ 위 치 : 산청군 삼장면 평촌리 ~ 유평리 일원

○ 규 모 : 탐방로 조성 L=3.5km, B=1.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후

계 5,000 3,000 2,000 0 0

국 비 2,500 1,500 1,000 0 0

시 도 비 750 450 300 0 0

시군구비 1,750 1,050 700 0 0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘15년 2월 : 기본계획 및 타당성 연구용역 시행

○ ‘15년 5월 : 지방재정 투자심사 승인

○ ‘16년 7월 : 지리산국립공원계획 변경 결정

○ ‘16년 11월 : 공원사업 위탁시행관련 업무협약 체결(지리산국립공원사무소)

○ ‘16년 11월 ~ ’17년 7월 : 실시설계용역 시행

○ ‘17년 8월 ~ ’18년 11월 : 공사착공 및 준공



사업명 산청군 마을정비형 공공주택사업 담당자 도시교통과 오현수(☎970-7362)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공공임대주택을 건립하여 기초생활 수급자 및 무주택 서민의 주거안정을 도모

하고 주택부족 문제를 근원적으로 해소하고자 마을정비형 공공주택사업 시행

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년~2021년      

○ 위 치 : 산청군 산청읍 옥산리 525번지 일원

○ 규 모 : 공동주택(150세대, 행복주택 30, 국민임대 100, 영구임대 20)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,600백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후

계 19,600 0 1,400 1,400 16,800

국    비 0 0 0 0 0

시 도 비 0 0 0 0 0

시군구비 19,600 0 1,400 1,400 16,800

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%) : 편입부지 보상 협의 중

□ 향후계획

○ 2020. 2.까지: 편입부지 보상

○ 2020. 3.~ 사업착공

○ 2021. 6.~ 입주자 모집

○ 2021. 12. 공공임대주택 사업준공 및 입주예정



사업명 내원～법하간도로 확포장공사 담당자 안전건설과송병기(☎970-6722)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로폭이 협소하고 굴곡이 심하여 도로를 확포장함으로써 통행 불편에

따른 주민숙원을 해소하고 마을간 연결도로 확충으로 지역경제 활성화에

기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017.08. ~ 2018.09.

○ 위 치 : 산청군 단성면 강누리 ~ 사월리

○ 규 모 : 도로확포장 L=1.64km, B=6.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,100백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후

계 2,100 1,600 500 0 0

국    비 0 0 0 0 0

시 도 비 300 300 0 0 0

시군구비 1,800 1,300 500 0 0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘17.08월 : 사업착수

○ ‘18.09월 : 사업완료



사업명 중태～유점간도로 확포장공사 담당자 안전건설과송병기(☎970-6722)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로폭이 협소하고 굴곡이 심하여 도로를 확포장함으로써 통행 불편에

따른 주민숙원을 해소하고 마을간 연결도로 확충으로 지역경제 활성화에

기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018.03. ~ 2020.06.

○ 위 치 : 산청군 시천면 중태리

○ 규 모 : 도로확포장 L=1.27km, B=5.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후

계 2,600 940 600 1,060 0

국    비 0 0 0 0 0

시 도 비 0 0 0 0 0 0

시군구비 2,600 940 600 1,060 0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%) : ‘18. 03월  사업착수

□ 향후계획 : ‘19. 08월  사업완료



사업명 보건의료원 증축공사 담당자 보건증진과김주택(☎970-7513)

□ 사업목적 및 필요성

○ 치매안심센터, 정신건강복지센터 등 신규 공공보건의료서비스 수요가

증가함에따라보건의료원증축으로맞춤형보건의료서비스제공에기여하고자함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1월 ～ 2019. 8월

○ 위 치 : 산청군 산청읍 중앙로 97 보건의료원 내 별관증축

○ 규 모 : 건축연면적 881.52㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,347백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후

계 2,347 0 621 1,726 0

국 비 1,073 0 402 671 0

시 도 비 497 0 122 375 0

시군구비 777 0 97 680 0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 26.5 %)

○ 기본 및 실시설계 용역 : 2018. 2. 19.~ 8. 25.

○ 보건의료원 별관 증축공사 착공 : 2018. 11. 19.

□ 향후계획

○ 보건의료원 별관 증축공사 준공 : 2019. 8월중

○ 보건의료원 별관 증축공사 개소 : 2019. 9월중



사업명
농촌자원복합산업화지원사업
(오곡현미빵대량생산자동화라인구축)

담당자 유통소득과강창훈(☎970-7702)

□ 사업목적 및 필요성

○ 쌀빵 대량생산을 통한 쌀값 안정화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1월 ~ 2019. 12월(2년간)

○ 위 치 : 산청군 금서면 친환경로 2605번길 57

○ 규 모 : 자동화 설비 8종, 특수원료 제분자동화설비 1식, 컨설팅 및

프로그램개발 등 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2018년 2019년 2020년 이후

계 2,000 0 1,380 620 0

국 비 1,000 0 690 310 0

시 도 비 120 0 82.8 37.2 0

시군구비 280 0 193.2 86.8 0

민간자본 600 0 414 186 0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2017년 3월 : 투자 심사 완료

○ 2018년 4월 : 1차년도 사업 시행

○ 2019년 5월 : 2차년도 사업 시행

□ 향후계획 : 2019년 10월 사업완료


