
특 수 공 시

함께 만드는 명품산청, 같이 누리는 행복산청



특 수 공 시 선 정

(단위 : 백만원)

연

번
부 서 명 사 업 명 위 치 사 업 기 간 총사업비

1 안전건설과
어서지구 급경사지 붕괴위험
지역 정비공사

생초면 신연리 산2-4번지 일원
2019. 10월 ~ 
2021. 10월

4,400

2 도시교통과
도시재생 뉴딜사업
(우리동네살리기)

산청읍 산청리 일원
(수청·상봉마을)

2019년 ~ 2021년 9,697

3 도시교통과 항노화 산들길 조성사업 산청군 산청읍 일원 2018년 ~ 2020년 4,590

4 한방항노화과
거함산 항노화휴양체험지구
조성사업

동의보감촌 일원
2015. 1월 ~ 
2020. 12월

9,533

5 문화체육과
산청 남부지역 공공도서관 
건립사업

신안면 하정리 932-4번지 2020. 1월 ~ 8월 3,850

6 관광진흥과 황매산 미리내파크 조성사업 차황면 법평리 산1-27번지 일원 2018년 ~ 2019년 2,500

7 산림녹지과 치유의숲 조성사업
금서면 특리 산79-2번지 외 
2필지 일원

2016년 ~ 2020년 5,000

8 환경위생과 슬레이트 처리지원 산청군 전역 2019. 1월 ~ 12월 897



어서지구 급경사지 붕괴위험지역 정비공사

사업의

필요성

 ❖ 재해발생 우려가 높은 급경사지 붕괴위험지역에 대한 정비사업을  

     실시하여 재해를 사전 예방하여 주민의 재산과 생명을 보호하고   

     안전한 주거 및 교통 환경 조성에 기여하고자 함 

 사 업 개 요

  ❍ 사업기간 : 2019. 10. ~ 2021. 10.

  ❍ 위    치 : 경남 산청군 생초면 신연리 산2-4번지 일원

  ❍ 사업규모 : 위험사면정비 L=400m

  ❍ 총사업비 : 4,400백만원(국비 2,200, 도비660, 군비1,540)

추 진 실 적

  ❍ 2018. 01. : 급경사지 붕괴위험지역 지정(D등급)

  ❍ 2019. 07. : 사전설계 검토

  ❍ 2019. 09. : 실시설계용역 준공

  ❍ 2019. 10. : 공사 착공

  ❍ 2020. 02. : 2차분 공사 착공

 향 후 계 획

  ❍ 2020. 07. : 절토면고르기(암제거)

  ❍ 2020. 10. : 1차분 공사 준공 예정

  ❍ 2020. 11. : 낙석방지망 설치

  ❍ 2021. 02. : 잔여분 발주 및 2차분 공사 준공 예정

 기 대 효 과 

  ❍ 도로사면 정비로 통행차량 및 보행자 안전 확보

담 당  부 서 안전건설과 자연재난담당

담당자(연락처) 차상효(970-6731)



위 치 도

전경사진 및 설치 예상도



도시재생 뉴딜사업(우리동네살리기)

사업의

필요성

❖ 생활권 내 인구유출 및 고령화, 주거지 노후화로 활력을 상실한   

지역에 대해 주택정비 및 기초생활 인프라 공급 등으로 지역공동체 회복 

 사 업 개 요

  ❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2021년(3년간)

  ❍ 위    치 : 산청읍 산청리 일원(수청·상봉마을)

  ❍ 사업규모 : 도시재생 뉴딜 A=49,471㎡

  ❍ 총사업비 : 9,697백만원(국비 4,000, 도비 800, 군비 1,870, 자체 3,027)

  ❍ 사업내용 : 임대순환주택 조성, 집수리사업, 약선생활 문화 플랫폼 조성,

               마르쉐 공유거점 조성, 도시재생지원센터 조성 등

추 진 실 적

  ❍ 2019.  09.  : 실행계획 승인(국토교통부)

  ❍ 2019.  10.  : 사업대상지 보상협의 추진(30필지 중 25필지 보상완료)

  ❍ 2019.  12.  : 공사착공(우리동네 주차장 조성사업) 

  ❍ 2020.  06.  : 집수리사업 착수

  ❍ 2020.  06.  : 실행계획 경미한변경 승인(국토교통부)

 향 후 계 획

  ❍ 2019.  09.  : 공공임대주택 건립을 위한 협약체결(LH)

  ❍ 2019.  10.  : 실행계획 변경을 위한 행정절차 이행 완료

  ❍ 2020.  10.  : 공사(세부사업) 착공

  ❍ 2020.  12.  : 공사 준공

 기 대 효 과 

  ❍ 기반시설 정비를 통한 주거지역 경쟁력 제고

  ❍ 다양한 세대를 아우르는 소통체계와 문화형성, 공동체간 협력강화

  ❍ 정주여건 개선으로 인구유입 및 지역경제 활성화

담 당  부 서 도시교통과 
도시개발담당

담당자(연락처) 김윤규(970-7313)



위 치 도



항노화 산들길 조성사업

사업의

필요성
❖ 한방웰니스 자원을 활용하여 지역주민과 관광객을 위한 인프라 구축

 사 업 개 요

  ❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2020년(3년간)

  ❍ 위    치 : 산청군 산청읍 일원

  ❍ 사업규모 : 산들길(탐방로) 조성 L=6.46km

  ❍ 총사업비 : 4,590백만원(국비 1281, 자체 3,309)

  ❍ 사업내용 : 느림의길 2.4km, 청춘의길 1.1km, 명상의길 1.5km(기개설 1.46km)

추 진 실 적

  ❍ 2019.  04.  : 지역개발사업구역 지정고시

  ❍ 2019.  12.  : 실시설계용역 완료

  ❍ 2020.  03.  : 계약심사 및 공사착공

 향 후 계 획

  ❍ 2020.  12.  : 공사준공

 기 대 효 과 

  ❍ 산들길 조성으로 기반시설 정비 및 지역 주민들의 생활여건 개선

  ❍ 관광객 유입을 통한 지역경제 활성화

담 당  부 서 도시교통과 
도시개발담당

담당자(연락처) 김윤규(970-7313)



위 치 도



거함산 항노화휴양체험지구 조성사업

사업의

필요성

 ❖ 한방·항노화 및 힐링관광 1번지로 거듭나고 있는 전통한방
휴양관광지 동의보감촌의 부족한 인프라 확충으로 다양한 계층이 
사계절 체험할 수 있는 대한민국 대표 힐링관광지 조성

 사 업 개 요

  ❍ 사업기간 : 2015. 1월 ∼ 2020. 12월

  ❍ 위    치 : 동의보감촌 일원

  ❍ 사업규모 : 테마파크, 테마체험시설, 수변공원 조성 등 1식

  ❍ 총사업비 : 9,533백만원

  ❍ 사업내용 : 테마체험시설, 물놀이장, 어드벤처시설물, 산약초재배지, 

팔각정, 힐링교, 탑방 데크로드 조성, 수변공원, 힐링교, 

산책로등 조성

추 진 실 적

  ❍ 2018.  3. ~ 2019. 6. : 테마체험시설(산약초재배지) 조성공사 시행

  ❍ 2019.  2. ~ 2020. 9. : 수변공원(탐방 데크로드) 조성공사 시행 

  ❍ 2019.  10.          : 힐링교 가설공사 착공 

 향 후 계 획

  ❍ 2020.   7.  : 산약초재배지 2지구 조성 착공

  ❍ 2020.   9.  : 수변공원(탐방 데크로드) 조성공사 준공

  ❍ 2020.  10.  : 힐링교 가설공사 준공

 기 대 효 과 

  ❍ 관광 비수기 체험시설 확충으로 다양한 계층 관광객 확보

  ❍ 동의보감촌 관광자원과 연계한 새로운 소득원 발굴

  

담 당  부 서
한방항노화과 

시설사업담당

담당자(연락처) 안준석(970-6643)



위 치 도 및 설치 예상도

전경사진(힐링교 가설공사)



산청 남부지역 공공도서관 건립사업

사업의

필요성

 ❖ 인구 증가와 삶의 질 향상에 따른 독서 ․ 문화 활동 및 평생  

  교육 수요 급증으로 도서관 건립을 통한 종합 문화공간을 조성

  하여 군민의 문화 복지 향상에 기여코자 함

 사 업 개 요

  ❍ 사업기간 : 2020. 1. ~  2020. 8.

  ❍ 위    치 : 산청군 신안면 하정리 932-4번지

  ❍ 사업규모 : 공공도서관 1동 (연면적 1.197.89㎡, 지상2층)

  ❍ 총사업비 : 3,850백만원(국비 1,600, 군비 2,250)

  ❍ 사업내용 : 자료실, 북카페, 문화교육공간(열람실, 강좌실) 등

추 진 실 적

  ❍ 2018.  02.  : 산청군 지방 재정투자심사(결과 : 적정)

  ❍ 2018.  03.  : 18 상반기 도서관 건립지원사업 사전심사(결과 : 적정)

  ❍ 2018.  07.  : 공유재산관리계획 군의회 의결 승인

  ❍ 2019.  03.  : 산청남부도서관 추진위원회 구성(산청군3, 경남도교육청3)

  ❍ 2019.  04.  : 기본 및 실시설계용역 발주

  ❍ 2019.  12.  : 기본 및 실시설계용역 완료

  ❍ 2020.  02.  : 산청남부도서관 건립공사 착공

 향 후 계 획

  ❍ 2020.  08.  : 공사완료

  ❍ 2020.  10.  : 개관 및 운영

 기 대 효 과 

  ❍ 도서관의 적정 규모에 따른 탄력적 인원수용 

  ❍ 고품질의 도서관 건립으로 국가사회 발전 기여

  ❍ 지역주민을 위한 종합문화공간 조성으로 문화복지 향상에 기여

  ❍ 군민의 독서문화 정착 및 여가선용, 평생교육 증진을 통한 삶의 질 향상

담 당  부 서 문화체육과 문화예술담당

담당자(연락처) 김선이(970-6401)



위 치 도

전경사진 및 설치 예상도



황매산 미리내파크 조성사업

사업의

필요성

 ❖ 황매산 자락에 자연과 함께 힐링을 할 수 있는 미리내파크를 조성을 

통하여 황매산 관광지 활성화 및 관광명소화

 사 업 개 요

  ❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2019년(2년간)

  ❍ 위    치 : 산청군 차황면 법평리 산1-27번지 일원

  ❍ 사업규모 : 황매산 미리내파크 조성 A=9,000㎡

  ❍ 총사업비 : 2,500백만원(균특 1,250 도비 375 군비 875)

  ❍ 사업내용 : 미리내파크 캠핑장 조성 33면

                관리동 신축 1개동, 화장실 2개동

추 진 실 적

  ❍ 2018.  01.  : 실시설계용역 시행

  ❍ 2018.  07.  : 주민설명회 개최

  ❍ 2018.  09.  : 실시설계용역 완료

  ❍ 2018.  11.  : 관련실과 협의의견 및 관련법 검토

  ❍ 2018.  12.  : 각종(산지전용, 재해영향평가, 건축허가) 인허가 협의

  ❍ 2019.  01.  : 사업발주

  ❍ 2020.  04.  : 사업준공

 향 후 계 획

  ❍ 2020.  07.  : 황매산 미리내파크 캠핑장 홍보 및 운영개시

 기 대 효 과 

  ❍ 사계절 잠재적 가치를 보유한 황매산 일대를 방문하는 관광객 증가에 

맞추어 체류형 관광편의시설 제공으로 머물를 수 있는 관광요소 제공

  ❍ 관광객 증가에 따른 지역주민 일자리 창출 및 지역소득증대에 기여

담 당  부 서 관광진흥과 관광개발담당

담당자(연락처) 김성훈(970-7212)



위 치 도

산청군 차황면 법평리 

산1-10번지

전경사진(예상 조감도)



치유의숲 조성사업

사업의

필요성

 ❖ 우리군 역점시책의 일환으로 추진하는 힐링산업(동의보감촌)과 연계하여

    산림치유 인프라를 구축하여 대국민 산림문화 휴양서비스 제공

 사 업 개 요

  ❍ 사업기간 : 2016 ~ 2020년

  ❍ 위    치 : 산청군 금서면 특리 산79-2번지 외2필지일원

  ❍ 사업규모 : 55ha

  ❍ 총사업비 : 5,000백만원(국 2,500  도 750  군 1,750)

  ❍ 사업내용 : 치유센터, 치유숲길, 산림욕장, 숲속요가장 등  

추 진 실 적

  ❍ 2015.07월: 치유의 숲 조성 계획 승인(경상남도)

  ❍ 2018.09월: 치유의 숲 조성사업(1차분) 완료

    - 진입로 개설, 산책로 개설 등

  ❍ 2019.09월: 치유의 숲 조성사업(2차분) 완료

    - 치유센터(1층), 숲속요가장, 명상욕장 조성 등

  ❍ 2019.12월: 치유의 숲 조성사업(3차분) 완료

    - 치유센터(2층), 데크로드, 산림욕장 조성 등 

  ❍ 2019.12월: 치유의 숲 조성사업(소방·통신·전기공사) 완료

  ❍ 2020.02월: 치유의 숲 조성사업(4차분) 발주 - 진행 중

    - 치유센터 주변 조경, 숲길 정비, 숲속놀이치유장 조성, 부대시설 등

 향 후 계 획

  ❍ 2020.12월 : 치유의 숲 조성사업(4차분) 준공

  ❍ 2021.01월 : 산청군 치유의 숲 개장 및 운영

 기 대 효 과 

  ❍ 산청군의 지역적 특색을 반영한 대국민 휴식·휴양, 산림치유, 산림  

     체험 등 질 높은 산림복지 서비스 제공 

담 당  부 서 산림녹지과 
녹지조성담당

담당자(연락처) 유보현(970-6941)



위 치 도

전경사진 및 설치 예상도



슬레이트 처리지원

사업의

필요성

 ❖ 슬레이트 노후화에 따른 군민의 건강피해 가능성이 증가하고

     있으나 처리비용 과다로 처리지연 및 불법처리 증가

 사 업 개 요

  ❍ 사업기간 : 2019. 1 ~ 12.

  ❍ 위    치 : 산청군 전역

  ❍ 사업규모 : 슬레이트 철거․처리지원 267동, 지붕개량 20동

  ❍ 총사업비 : 897백만원(국 448 도 135 군 314)

  ❍ 사업내용 : 슬레이트 철거․처리 및 취약계층 슬레이트 지붕개량 1식

추 진 실 적

  ❍ 2019. 03. : 슬레이트 철거․처리 지원사업 위․수탁 협약 체결 

  ❍ 2019. 04. : 슬레이트 철거․처리 지원사업 민간위탁금 교부

  ❍ 2019. 04. : 슬레이트 지붕개량 지원사업 대상자 확정 및 사업비 교부

  ❍ 2019. 12. : 슬레이트 철거․처리지원 정산결과 보고(311동)

 향 후 계 획

  ❍ 2020. 12. : 2019년 슬레이트 처리 지원사업 집행잔액 및 이자 반납 

 기 대 효 과 

  ❍ 노후 슬레이트의 안전한 처리기반 조성

  ❍ 군민 건강보호 및 주거환경 개선

담 당  부 서 환경위생과 환경지도담당

담당자(연락처) 박대제(970-7121)


