
 주요 투자사업 추진현황 주요 투자사업 추진현황

 - 1 투자심사 대상사업
 우리 산청군에서 ‘23년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명 총사업비
집행액 향후 소요액

사업완료 
예정연도

투자
심사연도

현재까지
진척률

(%)기투자 2023년 
집행사업비 2024년 2025년 

이후
경호강 생태녹색

관광자원 개발사업(전환) 4,000 2,201 200 1,599 -　 2024　 2019 70%

단계한옥마을 관광자원 
개발사업(전환)(전환사업) 5,207 3,500 404 1,303 - 2024　 2019 90%　

도시가스 공급사업 52,400　 50,936 1,464 - - 2024　 2019 95%

산엔청복지관 분관 건립 5,882 3,564 2,318 - - 2023 2019 100%

산청군장애인회관 건립 7,000 270 1,160 2,000 3,570 2025 2020 4%

신재생에너지 
융복합지원사업 2,719 2,003 716 - -　 2023　 2021 100%

매촌지구 도시개발사업 18,000 6,122 2,076 2,000 7,802 2029 2023 20%

문화관광축제 지원 2,927　 -　 2,927　 　- - 2023　 2021 100%

백두대간 생태축 복원사업 5,810 203 1,361 3,715 531 2025 2021 25%

산청시장주변 
공영주차장 조성사업 4,768　 3,962　 206 600 - 　2024 2021 100%

전선로 지중화 사업지원 5,346 - 4,357 989 - 2025 2021 10%

특리지구 관광체험시설 
부지조성 7,005 3,968 2,461 576 - 2024 2021 95%

금서 워라밸-UP 근로자 
기숙사 건립사업 5,000 -　 73　 4,927 -　 2024　 2022 50%

기산국악제전행사(전환) 180 - 180 - - 2023 2022 100%
문화예술공연행사 200 - 200 - - 2023 2022 100%

산엔청 청년 베이스캠프 
조성사업 3,840　 140 2,000　 1,640 60 2025 2022 38%

산청 경호강변 여름밤 축제 168 -　 168 -　 -　 2023 2022 100%

상설문화관광프로그램 지원 200 - 200 - 　 2023 2022 100%

지리산산청곶감홍보판매장 3,960 - 20 940 3,000 2025 2023 5%

황매산 철쭉제 186 -　 186　 -　 　- 2023 2022 100%　

남명선비문화축제 개최 180 - 180 - - 2023 2023 100%

시천면 
주민생활복합센터 신축 10,800 140 94 1,000 9,566 2026 2023 9.6%

지리산 산청곶감축제 180 - 180 - - 2024 2023 100%

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여, 2023년에 추진한 사업



9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명 경호강변 생태녹색관광자원 개발사업 담당자 건설과 하영호(☎970-6712)
□ 사업목적 및 필요성
  ○ 경호강(남강) ~ 임천 제방을 이용한 백리길 조성으로 관광객과 주민의 산책로 

및 자전거도로 등으로 활용하여 깨끗하고 아름다운 관광산청 이미지 제고와 

주민 편익 증진으로 소득증대 및 아름다운 하천변을 조성하고자 함

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2020년~2024년(5년간)             

  ○ 위 치 : 산청군 단성면 소남리 ~ 금서면 주상리 일원

  ○ 규 모 : 녹색탐방로 및 자전거도로 조성 L=46.5km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위: 백만원)
구  분 계 집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 4,000 2,201.0 200 1,599

국    비 2,000 1,100.5 100 799.5
시 도 비 600 330 30 240
시군구비 1,400 770.5 70 559.5
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)
  ○ 기본계획 및 타당성조사 용역 완료 : '16. 1

  ○ 자전거도로 개설 실시설계용역 추진 : '18. 10

  ○ 대관교~단성 소남리 구간 착공 : '20. 1

  ○ 대관교~단성 소남리 구간 완공 : '20. 12

  ○ 묵곡교~산청읍 범학리 구간 착공                : '21. 7

  ○ 단성면 사월지구 및 금서면 임천교 실시설계용역 완료        : '22. 2

  ○ 임천교 구간 착공         : '22. 4

  ○ 묵곡교~산청읍 범학리 구간 준공         : '22. 7

  ○ 임천교 구간 준공         : '22. 9

  ○ 사월지구 공사 착공 : '23. 2

□ 향후계획
  ○ 사업(전체분) 완료 : '24. 12



사업명 단계한옥마을 관광자원개발사업 담당자 관광진흥과 김진구(☎970-7212)
□ 사업목적 및 필요성

  ○ 단계마을의 역사적 문화적 자연적 관광자원을 활용하여 전통을 살릴 수 

있는“저잣거리”를 조성하여 관광 자원화함으로써 지역경제를 활성화하고 

지역주민 삶의 질을 향상시키고자 함

□ 사업개요

  ○ 기 간 : 2020년~2024년            

  ○ 위 치 : 산청군 신등면 단계리 일원

  ○ 규 모 : 전통담장 복원, 마을 안길 포장, 한옥체험관 설치, 전통 저잣거리 

조성(단계시장 내) 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

  ○ 총사업비 : 3.000백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계 집행액 향후 소요액
기투자 2023년 2024년 2025년 이후

계 3,000 1,293 404 1,303
국    비 1,500 646.5 202 651.5
시 도 비 450 193.95 60.6 195.45
시군구비 1,050 452.55 141.4 456.05
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)
  ○ 전통담장 복원, 마을안길포장 , 전통저잣거리 조성 완료

  ○ 한옥체험관 건립중

□ 향후계획
  ○ 한옥체험관 준공                          : 2024. 10.



사업명 도시가스 공급사업 담당자 경제교통과 강대길(☎970-6823)
□ 사업목적 및 필요성
  ○ 안정적 연료 공급기반 구축으로 연료비 부담경감을 통한 지역주민의 생활 

편익 증진 및 지역경제 발전에 기여
□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2019 ~ 2024   
  ○ 위 치 : 경남 산청군 산청읍, 금서면 일대
  ○ 규 모 : 고압배관 건설(함양읍→금서면) 19.53km, 중저압배관 44.18Km
□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 52,400백만원

(단위 : 백만원)
구  분 계 집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 52,400 50,936 1,464

국    비
시 도 비 419 286 133
시군구비 6,889 5,558 1,331
지 방 채
민간자본 43,811 43,811
기    타 1,281 1,281

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)
  ○ 5개년 사업 마무리 단계로, 기존 사업 구간에 포함된 부리 택지조성 사업이 

24년 연내 준공이 불가하여 대체구간(한국항공우주산업~한방항노화산업
단지 2.7km)에 사업 예정(‘24년 내 완료)

□ 향후계획
  ○ 사업 완료(대체 잔여구간 2.7km) (2024. 12월)

□ 사업변경 내역
  ○ 당초, 기존 부리택지 조성사업 구간 도시가스 배관매설 예정이었으나 택지 

조성사업 미완료로 인하여 한국항공우주산업~한방항노화산업단지 2.7km로 
대체하여 사업 추진



사업명 산엔청복지관 분관 건립 담당자 행복나눔과 김난진(☎970-6852)
□ 사업목적 및 필요성
  ○ 산청군 북부지역은 2017년에 노인·장애인복지관(명칭,산엔청복지관)을 

개관하여 원활한 운영으로 이용자가 매년 증가하고 있으나, 남부지역은 
상대적으로 복지시설이 열악하여 주민 불만 가중

  ○ 산엔청복지관 분관 건립을 통해 복지서비스의 지역불균형을 해소하고, 
복지관 이용자의 분산을 유도함으로써 과밀화로 인한 이용불편 해결

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2021. 3월 ~ 2023. 12월            
  ○ 위 치 : 경남 산청군 단성면 성내리 198번지 일원
  ○ 규 모 : 건물 1동 신축(3층 규모, 연면적 1,892.15㎡)
□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 5,882백만원                               (단위 : 백만원)

구  분 계 집행액 향후 소요액
기투자 2023년 2024년 2025년 이후

계 5,882 3,564 2,318
국    비 1,900 1,900
시 도 비 500 500
시군구비 3,482 1,164 2,318
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 100%)
  ○ 지방재정투자사업 심의    : 2019. 2월
  ○ 공유재산관리계획 반영    : 2020. 5월
  ○ 기본 및 실시설계         : 2021. 4월
  ○ 착공 / 준공              : 2021. 12월 / 2023. 5월
  ○ 사용승인 / 개관 운영     : 2023. 8월 / 2023. 9월
□ 향후계획
  ○ 산엔청복지관 분관 운영: 연중 
□ 사업변경 내역(투자심사 대비)

구분 당초 현재
사업기간 2019년 ~ 2021년 2021년 ~ 2023년
총사업비 54억(국 27 도 13.5 군 13.5) 59억(국 19 도 5 군 35)



사업명 산청군장애인회관 건립 담당자 행복나눔과 김난진(☎970-6852)
□ 사업목적 및 필요성
  ○ 산발적으로 위치하고 있는 장애인단체 및 시설을 통합하여 운영 안정성을 

확보하고, 노후화된 시설 개선을 통해 임대·관리비 절감 및 이용 장애인과 
시설 종사자의 만족도를 증대시키고자 함. 

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2021. 2월 ~ 2025. 4월            
  ○ 위 치 : 경남 산청군 금서면 매촌리 산11-1번지 일원
  ○ 규 모 : 건물 1동 신축(2층 규모, 연면적 1,865.91㎡)
□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 7,000백만원                               (단위 : 백만원)

구  분 계 집행액 향후 소요액
기투자 2023년 2024년 2025년 이후

계 7,000 270 1,160 2,000 3,570
국    비
시 도 비 1,200 135 82 983
시군구비 5,800 135 1,078 1,017 3,570
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 4%)
  ○ 지방재정투자사업 심의    : 2020. 11월
  ○ 공유재산관리계획 반영    : 2020. 11월
  ○ 기본 및 실시설계         : 2022. 12월
  ○ 착공                     : 2023. 5월
□ 향후계획
  ○ 준공 예정                : 2025. 4월
□ 사업변경 내역(투자심사 대비, 2023년 말 기준)

구분 당초 현재
사업기간 2021년 ~ 2023년 2021년 ~ 2025년
총사업비 55억(도 27.5 군 27.5) 70억(도 12 군 58)
사업규모 3층 규모(연면적 1,960㎡) 2층 규모(연면적 1,865.91㎡)



사업명 신재생에너지 융복합지원사업 담당자 경제교통과 김동준(☎970-6822)
□ 사업목적 및 필요성
  ○ 신재생에너지원을 사용하여 탄소배출을 제로화하는 에너지자립마을 조성
  ○ 에너지자립을 통한 지역주민 에너지 비용 절감 및 복지 혜택 제공

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2022. 1. 1. ~ 2023. 12. 31             
  ○ 위 치 : 산청군 삼장면, 시천면, 단성면 일원
  ○ 규 모 : 태양광 249개소(1201.4KW), 태양열 57개소(342㎡), 지열 2개소(227.5KW)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 2,719백만원

(단위 : 백만원)
구  분 계 집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 2,719 2,003 716

국    비 1,383 1,033 350
시 도 비
시군구비 1,046 759 287
지 방 채
민간자본 290 211 79
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
  ○ 사업완료

□ 향후계획
  ○ 해당사항 없음



사업명 매촌지구 도시개발사업 담당자 지역발전과 권영빈(☎970-7334)
□ 사업목적 및 필요성
  ○ 귀농·귀촌자들의 택지 수요 증가로 안정적인 택지공급 기여

  ○ 도시기반구역 확충으로 택지난 해소 및 부동산 가격 안정화 도모

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2020년 1월 ～ 2029년 12월
  ○ 위 치 : 산청군 금서면 매촌리 615-1번지 일원
  ○ 규 모 : 대지조성 A=75,838㎡(계획인구 770명/단독46세대,공동304세대)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)
구  분 계 집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 18,000 6,122 2,076 2,000 7,802

국    비
시 도 비
시군구비 18,000 6,122 2,076 2,000 7,802
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20.0%)
  ○ 실시계획인가를 위한 행정절차 진행중
  ○ 미협의 토지 수용 진행중(91% 완료)

□ 향후계획
  ○ 11월 중 실시계획인가 신청



사업명 문화관광축제지원 담당자 한방항노화과 박은진(☎970-6602)
□ 사업목적 및 필요성
  ○ 지역산업과 축제를 접목하여 산청 한방약초 산업의 우수성 홍보와 한방약초,  
     힐링, 항노화 관련 산업과의 연계 강화로 지역 경제 활성화 및 주민소득 창출
□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2023. 10. 6.(금) ~ 10. 10.(화) [5일간]         
  ○ 장 소 : (주행사장)산청IC입구 축제광장, (부행사장)동의보감촌
  ○ 사업비 : 금2,927백만원(도비 25, 군비 2,820, 수익금 82)
  ○ 주최/주관: (재)산청축제관광재단
  ○ 주요내용 ※ 엑스포연계운영

     - 개막행사, 공연행사, 경연행사, 판매행사, 전시행사, 체험행사 등
     (KBS열린음악회 녹화, 도전! 허준골든벨, 산청혜민서, 산엔청청정골명품관,  
     로빈의 산청초목전, 어의․의녀복입기 등)
□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 2,927백만원

(단위 : 백만원)
구  분 계 집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 2,927 2,927

국    비
시 도 비 25 25
시군구비 2,820 2,820
지 방 채
민간자본

기타(입점료수익) 82 82

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
  ○ 사업완료

□ 향후계획
  ○ 제24회 산청한방약초축제 추진예정 : 2024. 9. 27. ~ 10. 6.



사업명 백두대간 생태축 복원사업 담당자 산림녹지과 이주환(☎970-6912)
□ 사업목적 및 필요성
  ○ 단절된 백두대간(웅석지맥) 생태복원으로 백두대간의 역사성 및 상징성 고취

  - 백두대간의 마지막 지맥인 웅석지맥 복원의 상징성을 회복하고, 민족의 영산 

지리산과 우리군의 웅석봉을 연결하여 자생 동식물의 보전을 통한 산림생태계 
보전에 노력코자 함

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2022 ~ 2025 (4년)
  ○ 위 치 : 산청군 삼장면 홍계리 산110-3 일원
  ○ 규 모 : 구조물 설치 1개소(B=14m, L=50m), 식생복원(교목,관목, 초본류 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비: 5,810백만원(국비 4,067, 도비 523, 군비 1,220)

(단위 : 백만원)
구  분 계 집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 5,810 203 1,361 3,715 531

국    비 4,067 142 952 2,601 372
시 도 비 523 18 123 334 48
시군구비 1,220 43 286 780 111
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)
  ○ 2022. 10 : 실시설계 용역 완료
  ○ 2023. 04 : 1차분 공사 계약 및 착공
  ○ 2023. 11 : 1차분 책임감리 계약 및 착수
  ○ 2024. 06 : 시공 및 감리 기성금 지급(1차분, 1회)
□ 향후계획
  ○ 2024. 11 : 1차분 공사 준공 예정
  ○ 2024. 12 : 2차분 공사 계약 및 착수
  ○ 2025. 04 : 1차분 감리 준공 및 2차분 감리 계약·착수
  ○ 2025. 11 : 2차분 공사 및 감리 준공예정
□ 사업변경 내역

구 분 당초 변경 사유
사업기간 22.1~24.12 22.1~25.11 지장물 이설 협의 및 행정절차 이행 등



사업명 산청시장주변 공영주차장 조성사업 담당자 경제교통과 고건수(☎970-6833)
□ 사업목적 및 필요성
  ○ 산청시장 주변 공영주차장 주차환경 개선
□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2022 ~ 2024. 5   
  ○ 위 치 : 경남 산청군 산청읍 산청리 237일원
  ○ 규 모 : A=4,487㎡(1,357평, 주차면 131면)
□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 4,768백만원

(단위 : 백만원)
구  분 계 집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 4,768 4,502 206 60

국    비 1,741 1,741
시 도 비
시군구비 3,027 2,761 206 60
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
  ○ 2024. 5월 준공완료
□ 향후계획
  ○ 해당없음

□ 사업변경 내역
  ○ 1차 사업계획 변경(2022년 2차추경) : 당초 3,700백만원, 변경 4,433백만원
  ○ 2차 사업계획 변경(2023년 2차추경) : 당초 4,433백만원, 변경 4,768백만원



사업명 전선로 지중화 사업지원 담당자 경제교통과 김동준(☎970-6822)
□ 사업목적 및 필요성
  ○ 학교 주변 통학로 내 전선로와 통신선의 지중화를 통한 보행 환경 개선 

및 안전사고 예방
  ○ 지중화 사업을 통한 일자리 창출 및 지역경제 활성화에 기여
□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2023. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.
  ○ 위 치 : 산청읍 산청초등학교 통학로 일대
  ○ 규 모 : 산청읍 산청경찰서~영남장~산청군 농협 구간(0.816km)
□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 5,346백만원

(단위 : 백만원)
구  분 계 집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 5,346 4,357 989

국    비 891 612 279
시 도 비
시군구비 1,782 1,072 710
지 방 채
민간자본 2,673 2,673
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)
  ○ 지중화 분담금 납부 및 실시설계 완료(한전)
  ○ 관련법 인허가 절차 진행 중이며 착공 예정(24. 8월 내)

□ 향후계획
  ○ 착공 및 준공(25. 12월 내)



사업명 특리지구 관광체험시설 부지조성사업 담당자 한방항노화과 구주령(☎970-6643)
□ 사업목적 및 필요성
  ○ 동의보감촌의 부족한 부지 및 인프라를 확보하여 다양한 계층의 방문객들에게 

볼거리와 체험거리를 제공하여 한방항노화 산업 및 관광지 활성화 기여

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2021년 ~ 2024년
  ○ 위 치 : 산청군 금서면 특리 산59번지 일원
  ○ 규 모 : 부지 조성 A=62,250㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 7,005백만원

(단위 : 백만원)
구  분 계 집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 7,005 3,968 2,461 576

국    비
시 도 비
시군구비 7,005 3,968 2,461 576
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%) 
  ○ 기초기반공사(배수공 및 옹벽공 등) 준공
  ○ 부지조성공사(토공 및 전석공) 준공

□ 향후계획
  ○ 특리지구 관광체험시설 부지 유지보수

□ 사업변경 내역
  ○ 사업기간: (당초)2021년 ~ 2023년 → (변경)2021년 ~ 2024년



사업명 금서 워라밸-UP 근로자 기숙사 건립사업 담당자 전략사업담당관 윤정포(☎970-8982)
□ 사업목적 및 필요성
  ○ 우리군 주거 및 기숙시설 부족으로 기업에서는 청년, 귀촌 근로자 채용 애로
  ○ 산업(농공)단지 근로자들의 정주여건 개선과 기업하기 좋은 환경을 조성

하기 위해 산업단지 근로자 공동기숙사 필요
  ○ 근로자 기숙사 건립으로 근로자 복지증진 및 인구 유입을 유도하고, 지역 내 

소비 활동 촉진 및 지역경제 활성화 기여
□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2022. 8. 〜 2024. 12.(2년 4개월)
  ○ 위 치 : 산청군 금서면 매촌리 1289(현, 금서농공단지 풋살장)
  ○ 규 모 : 근로자 기숙사 1동 신축
    - 지상 4층(40실), 부지면적 2991.5㎡, 연면적 1,200㎡, 건축면적 300㎡
□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 5,000백만원(지방소멸대응기금 5,000)
    - 지방소멸대응기금으로 사업비 일부 확보시, 부족분 자체재원 추가 확보

(단위 : 백만원)
구  분 계 집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 5,000 5,000

국    비
시 도 비
시군구비
지 방 채
민간자본
기    타 5,000 5,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)
  ○ 공유재산심의회 심의                                : 2022. 8.
  ○ 지방소멸대응기금 기초계정 근로자기숙사 건립(안) 승인  : 2022. 8.
  ○ 공유재산관리계획 승인                              : 2022. 9.
  ○ 기본설계 및 실시설계                               : 2023. 6.
  ○ 건축 시행                                          : 2024. 1.
□ 향후계획

○ 공사 준공                                          : 2024. 12.



사업명 기산국악제전 행사(전환) 담당자 문화체육과 강지훈(☎970-6432)
□ 사업목적 및 필요성

○ 국립전통예술고등학교의 전신인 국악예술학교를 설립하여 국악교육에 지대한

공헌을 하신 기산 박헌봉 선생님의 출생지 경남 산청에서 기산국악제전 개최.

○ 국악인의 저변확대를 목적으로 국악한마당 공연과 전국국악경연대회 및 

박헌봉국악상을 개최하여 신세대 국악인들의 발굴과 국악 발전 도모.

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2023. 9. 22.(금) ~ 9. 23.(토)
  ○ 위 치 : 동의보감촌 특설무대, 남사예담촌 기산국악당

  ○ 규 모 : 기산추모제, 국악한마당, 전국국악경연대회, 제13회 박헌봉국악상 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 180백만원

구  분 계 집행액 향후 소요액
기투자 2023년 2024년 2025년 이후

계 180 180
국    비
시 도 비 90 90
시군구비 90 90
지 방 채
민간자본
기    타

(단위: 백만원)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
  ○ 제17회 기산국악제전 추진 및 정산완료 : 2024. 1월

□ 향후계획
  ○ 제18회 기산국악제전 개최: 2024. 10월



사업명 문화예술공연행사 담당자 문화체육과 김경희(☎970-6403)
□ 사업목적 및 필요성
  ○ 지역 관광자원과 연계한 대규모 음악회를 통해 관광자원 홍보는 물론, 

다양하고 폭넓은 문화향유 기회 제공 및 군민 화합 도모
  ○ 휴가철 외부 관광객 유치를 통한 주민소득증대 및 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2023. 6. 8.(경호강 한마음 음악회), 2023. 8. 18.(산청 힐링음악회)
  ○ 위 치 : 산청읍 조산공원, 신안면 원지둔치 일원
  ○ 규 모 : 경호강 한마음 음악회 1회, 산청 힐링음악회 1회

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 200백만원

(단위 : 백만원)
구  분 계 집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계

국    비
시 도 비
시군구비 200 200
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
  ○ 산청 경호강 한마음음악회 개최: 2023. 6. 8.(목)
  ○ 산청 힐링음악회 개최: 2023. 8. 18.(금)

□ 향후계획
  ○ 2024년 문화예술공연행사 개최 예정



사업명 산엔청 청년 베이스캠프 조성사업 담당자 전략사업담당관 최지은(☎970-8972)
□ 사업목적 및 필요성
  ○ 청년 베이스캠프 조성사업을 통하여 저렴한 비용에 쾌적한 주거환경을 

공급하여 지역 청년의 삶의 질을 향상시키고, 성장의 밑거름을 조성하여 
청년층 인구 유입을 촉진하고자 함

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2022. 9. ~ 2024. 12.
  ○ 위 치 : 산청군 산청읍 지리 341번지
  ○ 규 모 : 청년 베이스캠프 1동 신축(건폐율 50%)
     - 지상 3층 규모, 대지면적 992㎡, 연면적 1,223㎡
     - 공유공간, 거주공간 14호실

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 3,840백만원(지방소멸대응기금 3,700, 군비140)

(단위 : 백만원)
구  분 계 집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 3,840 140 2,000 1,640 60

국    비
시 도 비
시군구비 140 140
지 방 채
민간자본
기    타 3,700 2,000 1,640 60

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 38%)
  ○ 경상남도 지방소멸대응기금 투자계획(안) 반영     : 2022. 5.
  ○ 산청군 재정투자심사 승인                        : 2022. 7.
  ○ 공유재산관리계획 승인                           : 2022. 9.
  ○ 진입로 확장을 위한 감정평가 실시 및 부지매입    : 2022.12.
  ○ 공사 계약 및 착공(건축)                         : 2023. 12.
□ 향후계획
  ○ 공사 진행                                       : 2024. 3. ~ 12.
  ○ 공사 준공                                       : 2024. 12.



사업명 산청 경호강변 여름밤 축제 담당자 관광진흥과 홍혜진(☎970-7202)
□ 사업목적 및 필요성
  ○ 누구나 참여할 수 있는 여름 축제로 지역민의 참여와 관광객 유입을 유도하고  
     군민의 화합과 문화향유 기회제공 및 지역경제 활성화에 기여하기 위함

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2023. 7. 28. ~7. 29.(2일간)            
  ○ 위 치 : 산청군 산청읍 조산공원 일원
  ○ 규 모 : 개막식 행사(경관조명 점등식) 및 무대공연, 경관조명을 활용한 

포토존 및 스노우 포그 터널 조성, 플리마켓 및 체험존 운영, 
산업관광 십장생 투어 홍보 및 먹거리 장터 운영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 168백만원

(단위 : 백만원)
구  분 계 집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 168 168

국    비
시 도 비
시군구비 168 168
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)
  ○ 개막식 행사(경관조명 점등식) 및 무대공연, 경관조명을 활용한 포토존   
     및 스노우 포그 터널 조성, 플리마켓 및 체험존 운영, 산업관광 십장생 투어  
     홍보 및 먹거리 장터 운영 등 추진

□ 향후계획
  ○ 어린이 체험 프로그램 확대 
  ○ 플리마켓 및 먹거리존 확대 운영 등



사업명 상설문화관광프로그램 지원 담당자 문화체육과 김경희(☎970-6403)
□ 사업목적 및 필요성
  ○ 고품격 상설공연으로 지역 주민 및 관광객에게 다양한 문화향유 기회 제공
  ○ 주요 관광지와 연계한 상설공연 관광상품화로 관광객 유치 확대
  ○ 산청만의 차별화된 우수 문화관광콘텐츠 창출로 문화관광 산청 이미지 제고

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2023. 4. ~ 11월
  ○ 위 치 : 산청 동의보감촌, 기산국악당
  ○ 규 모 : 동의보감촌 상설마당극 공연 20회, 기산국악당 토요상설공연 20회

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 200백만원

(단위 : 백만원)
구  분 계 집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계

국    비
시 도 비
시군구비 200 200
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
  ○ 동의보감촌 상설 마당극 공연 20회 개최
  ○ 기산국악당 토요상설공연(국악 공연) 20회 개최

□ 향후계획
  ○ 2024년 상설문화관광프로그램 개최 예정



사업명 지리산산청곶감 홍보판매장건립사업 담당자 산림녹지과 최지원(☎970-6932)
□ 사업목적 및 필요성

○ 우리군의 주요특산물인 곶감의 상설 판매시설 부재 및 홍보시설 노후화로  

신설이 요구됨

○ 홍보판매장 건립을 통한 판로구축 및 우수성 홍보를 통하 농가소득 증대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 산청군 시천면 천평리 444-6번지

○ 규 모 : 산청곶감 홍보·판매장 1동 신축(지상2층, 연면적 850㎡), 홍보조형물(곶감) 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,960백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 3,960 20 940 3,000

국    비
시 도 비
시군구비 3,960 20 940 3,000
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2024. 4월: 주민설명회 개최 

○ 2024. 4월: 건축설계 용역 시행

□ 향후계획

○ 공유재산관리계획 심의(기부채납) 및 변경(부지변경)

○ 실시설계 용역 완료 후 착공 예정

○ 공사준공 25. 12월 



사업명 황매산철쭉제 담당자 관광진흥과 홍혜진(☎970-7202)
□ 사업목적 및 필요성
  ○ 전국 최고의 철쭉 군락지 황매산의 뛰어난 자연생태 관광자원을 우리군을 대표

하는 봄꽃 축제로 육성하여 관광객 유치 및 지역경제 활성화를 도모하고자 함

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2023. 4. 29(토) ~ 5. 14.(일), 16일간           
  ○ 위 치 : 산청군 차황면 법평리 황매산 일원

  ○ 규 모 : 철쭉 풍년 제례, 체험 및 참여행사, 농·특산물 판매장 및 향토음식점 운영 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 186백만원

(단위 : 백만원)
구  분 계 집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 186 186

국    비
시 도 비 5 5
시군구비 181 181
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
  ○ 철쭉풍년제례 및 공연행사, 철쭉에 반하다 존 운영, 체험 및 참여행사, 

농특산물 판매장터 및 향토음식점 운영 등 추진

□ 향후계획
  ○ 체험 및 공연 확대 
  ○ 행사장 질서 유지를 위한 주차용역 확대 시행



사업명 남명 선비문화 축제 담당자 문화체육과 강지훈(☎970-6432)
□ 사업목적 및 필요성
  ○ 남명의 실천정신을 되살리고 흐트러진 도덕성을 회복하여 남명 정신을 

경남의 정신으로 선양 국가발전에 기여하기 위한 축제 개최

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2023. 10. 20.(금) ~ 21.(토)
  ○ 위 치 : 산청군 시천면 남명로240번길 33 일원
  ○ 규 모 : 남명선비문화축제 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 180백만원

(단위 : 백만원)
구  분 계 집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 180 180

국    비
시 도 비 40 40
시군구비 140 140
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
  ○ 제47회 남명 선비문화축제 추진 및 정산완료 : 2024. 4월

□ 향후계획
  ○ 제48회 남명 선비문화축제 개최: 2024. 10월



사업명 시천면 주민생활복합센터 신축 담당자 지역발전과 권영빈(☎970-7334)
□ 사업목적 및 필요성
  ○ 시천면은 산청군에서 인구수가 4번째로 많은 지역이나 유일하게 복지회관이 

없으며, 생활서비스 분석결과 문화, 복지, 생활 편의 기능이 결핍되어 있어 
관련 인프라 시설 확충이 필요한 실정임

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2022년 6월 ～ 2026년 12월
  ○ 위 치 : 산청군 시천면 사리 762-7번지 일원
  ○ 규 모 : 부지면적 4,664㎡, 연면적 1,554.7㎡(지상 2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 10,800백만원

(단위 : 백만원)
구  분 계 집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 10,800 140 94 1,000 9,566

국    비 4,800 62 42 444 4,252
시 도 비 600 8 5 56 531
시군구비 5,400 70 47 500 4,783
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 9.6%)
  ○ 시행계획 승인을 위한 세부설계 진행중

□ 향후계획
  ○ 11월 중 세부설계 완료 후 시행계획 승인 절차 진행
  ○ 12월 중 시천면 주민생활복합센터 발주 예정



사업명 지리산산청곶감축제 담당자 산림녹지과 최지원(☎970-6932)
□ 사업목적 및 필요성

○ 축제를 통해 산청곶감 브랜드의 우수성을 널리 알려 농가소득 증대 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2024. 1. 11. ~ 14.

○ 위 치 : 산청곶감유통센터 일원(시천면 천평리 소재)

○ 규 모 : 곶감 축제 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 180백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2023년 2024년 2025년 이후
계 180 180

국    비
시 도 비
시군구비 120 120
지 방 채
민간자본
기    타 60 60

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 축제시행 : 2024. 1. 11. ~ 14.

○ 정    산 : 2024. 2월

□ 향후계획

○ 해당없음



 - 2 지방채 발행사업
 우리 산청군에서 ‘23년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 없습니다.

 - 3 민간투자사업
 우리 산청군에서 ‘23년에 추진한 민간투자사업 현황은 없습니다.


